



Ihr Fertighaus-Fachmann



BILDERSERIE NEUBAU



Ihr Fertighaus-Fachmann



Bauablauf

Grundstück:

Klären:

- + Zufahrt LKW
- + Lage Gebäude



Bauablauf

Aushub
Baugrube:

Zeitpunkt:
Nach Bau-
genehmigung

Spätestens
jetzt
Lieferabruf
3S-Haus



Bauablauf

Auffüllen,
Gründungs-
planum
Herstellen:



Bauablauf

Einmessen Baukörper,
Schnurgerüst vom Vermesser.



Bauablauf
Aushub Streifenfundamente



Bauablauf

ALTERNATIV
Dämmung für
Streifenfundamente



Bauablauf

Betonieren
Streifenfundamente
mit
Betonpumpe



Bauablauf

Betonieren
Bodenplatte
mit
Betonpumpe



Bauablauf

Glätten
Abziehen der
Bodenplatte





Ihr Fertighaus-Fachmann



Bauablauf

Beladener
3S-LKW im
3S-Werk

Nach
Lieferabruf
keine
Änderungen
mehr möglich!



Bauablauf

Anfahrt
3S-LKW zur
Baustelle

Prüfen anhand
von Checkliste
LKW!



Bauablauf

Abladen
3S-LKW
mit
Bordkran

Weiter-
transport
ggf. klären!



Bauablauf

Schnurschlag
auf
Bodenplatte
für
Hausmontage



Bauablauf

1. Tag der
Hausmontage

Notwendig:
2m Arbeits-
bereich um
Haus!



Bauablauf

Erdgeschoss
nach
4 Tagen



Bauablauf

Setzen der
Revisionsschächte für
Regenwasser und
Schmutzwasser



Bauablauf

Heben der
Holzbauteile
auf die
Zwischendecke
mit einem
Autokran
(Nur FUTURA)



Bauablauf

8. Arbeitstag:
Dachstuhl &
Obergeschoss
gerichtet



Bauablauf

Fußfette aus
hochwertigem
Kernholz



Bauablauf

9. Arbeitstag:
Obergeschoss
verkleidet mit
DWD-Platten



Bauablauf

Heben der Dachplatten
auf Dachstuhl
(Nur FUTURA)



Bauablauf
Fenstereinbau Obergeschoss





Ihr Fertighaus-Fachmann



Bauablauf

Montage
Dachplatten





Ihr Fertighaus-Fachmann



Bauablauf

Montage
Schornstein





Ihr Fertighaus-Fachmann



Haben Sie noch Fragen?